
Vragen?
Neem contact op via:

afvalscheidingsstation@stichtsevecht.nl

Vragen?
Neem contact op via:

afvalscheidingsstation@stichtsevecht.nl

Gemeenteraad stelt budget vast  
voor de planontwikkeling

Gemeenteraad stelt De Corridor
vast als locatie

Besluitvormende commissie

Start aanbesteding

Start bouwrijp maken van de grond

2e afstemming met  
VvE Breukelerwaard

3e afstemming met  
VvE Breukelerwaard

1e afstemming met  
VvE Breukelerwaard

Online informatieavonden  
voor ondernemers en bewoners

Verwerken input  
ondernemers en bewoners

Informatieve commissie

College B&W stelt 
Programma van Eisen vast

Ophalen input randvoorwaarden  
bij ondernemers

Start ontwerpproces

Verkeerskundige quickscan naar 
3 voorkeurslocaties

College B&W stelt  
3 voorkeurslocaties vast

1. De Corridor 2. Keulschevaart 3. Rijkswaterstraat A2

College B&W wijst De Corridor  
aan als voorkeurslocatie

Gemeenteraad wijst Breukelen  
aan als zoekgebied

Start locatieonderzoek  
voor 11 locaties

Afvalvisie 2016-2022

Inspraak bestemmingsplanwijziging

Ophalen input bouwkundig ontwerp

Aanpassen bestaande infrastructuur van  
De Corridor

Gemeenteraad besluit tot  
bestemmingsplanwijziging

Inspraak commissies  
m.b.t. bestemmingsplanwijziging

Start bouw

Oplevering afvalscheidingsstation,  
gemeentewerf en KanisGroen

inspraak  
mogelijk

inspraak  
mogelijk

Continue  
afstemming

Ambtelijk is er constant 
afstemming met betrokken 

ondernemers en  
omwonenden

Routekaart Afvalscheidingsstation

Vragen?
Neem contact op via:

afvalscheidingsstation@stichtsevecht.nl

op deze locatie.

College B&W stelt De Corridor  
vast als locatie

Haalbaarheidsonderzoek Modulo

Uitwerken verkeerskundig onderzoek

Start ruimtelijke procedures voor  
wijzigen bestemmingsplan

Geheime commissie Fysiek Domein

4e afstemming met  
VvE Breukelerwaard

5e afstemming met  
VvE Breukelerwaard
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Inspraak Proces Besluitvorming
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op deze locatie.

2e afstemming met VvE Breukelerwaard

6e afstemming met VvE Breukelerwaard

Inspraak

Online informatieavonden voor 
ondernemers en bewoners

3e afstemming met VvE Breukelerwaard

Presentatie schetsontwerp  
aan bewoners en VvE Breukelerwaard

1e afstemming met VvE Breukelerwaard

Ophalen input randvoorwaarden  
bij ondernemers

4e afstemming met VvE Breukelerwaard

5e afstemming met VvE Breukelerwaard

Beantwoording brief over  
wensen en zorgen van gebruikers 

2e afstemming met VvE Breukelerwaard

Proces
Oplevering afvalscheidingsstation,  

gemeentewerf en Kansis Groen

Start bouw  
gebouwen en mileustraat

Start bouwrijp maken van de grond

Start aanbesteding bouwwerken

Openbare ruimte inrichten en 
koppelen van de nieuwe infrastructuur

Aanpassen bestaande infrastructuur  
van De Corridor

Start ruimtelijke procedures voor  
wijzigen bestemmingsplan

Start ontwerpproces

Verwerken input 
ondernemers en bewoners

Haalbaarheidsonderzoek Modulo

Uitwerken verkeerskundig onderzoek

Verkeerskundige quickscan naar 
3 voorkeurslocaties

Start locatieonderzoek voor 11 locaties

Afvalvisie 2016-2022

Besluitvorming

College B&W besluit tot 
bestemmingsplanwijziging

Gemeenteraad besluit tot 
bestemmingsplanwijziging

Gemeenteraad stelt budget vast 
voor de planontwikkeling

Gemeenteraad stelt De Corridor 
vast als locatie

Besluitvormende commissie

Informatieve commissie

College B&W stelt  
Programma van Eisen vast

College B&W stelt De Corridor
als locatie vast

College B&W wijst De Corridor 
aan als voorkeurslocatie

Geheime commissie Fysiek Domein

College B&W stelt 3 voorkeurslocaties vast
1. De Corridor  2. Keulschevaart  3. RIjkswaterstraat A2

Gemeenteraad wijst Breukelen  
aan als zoekgebied

inspraak  
mogelijk

inspraak  
mogelijk

Continue 
afstemming

Ambtelijk is er constant 
afstemming met betrokken 

ondernemers en 
omwonenden
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De gemeente Stichtse Vecht werkt aan één nieuw afvalscheidingsstation voor de hele gemeente. Onderstaande routekaart 
toont een overzicht van het proces, de momenten van inspraak en de momenten waarop besluiten worden of zijn genomen. 
Doel is om het nieuwe afvalscheidingsstation in 2026 in gebruik te nemen. De gemeentewerf, Kansis Groen en het Circulair
Ambachtscentrum komen ook op deze locatie. 

op deze locatie.

2e afstemming met VvE Breukelerwaard

6e afstemming met VvE Breukelerwaard

Inspraak

Online informatieavonden voor 
ondernemers en bewoners

3e afstemming met VvE Breukelerwaard

Presentatie schetsontwerp  
aan bewoners en VvE Breukelerwaard

1e afstemming met VvE Breukelerwaard

Ophalen input randvoorwaarden  
bij ondernemers

4e afstemming met VvE Breukelerwaard

5e afstemming met VvE Breukelerwaard

Beantwoording brief over  
wensen en zorgen van gebruikers 

2e afstemming met VvE Breukelerwaard

Proces
Oplevering afvalscheidingsstation,  
gemeentewerf en Kansis Groen

 

Openbare ruimte inrichten en 
koppelen van de nieuwe infrastructuur

 

Start ruimtelijke procedures voor  
wijzigen bestemmingsplan

Start ontwerpproces

Verwerken input 
ondernemers en bewoners

Haalbaarheidsonderzoek Modulo

Uitwerken verkeerskundig onderzoek

Verkeerskundige quickscan naar 
3 voorkeurslocaties

Start locatieonderzoek voor 11 locaties

Afvalvisie 2016-2022

Besluitvorming

College B&W besluit tot 
bestemmingsplanwijziging

 

Gemeenteraad stelt budget vast 
voor de planontwikkeling

Gemeenteraad stelt De Corridor 
vast als locatie

Besluitvormende commissie

Informatieve commissie

College B&W stelt  
Programma van Eisen vast

College B&W stelt De Corridor
als locatie vast

College B&W wijst De Corridor 
aan als voorkeurslocatie

Geheime commissie Fysiek Domein

College B&W stelt 3 voorkeurslocaties vast
1. De Corridor  2. Keulschevaart  3. RIjkswaterstraat A2

Gemeenteraad wijst Breukelen  
aan als zoekgebied

inspraak 
mogelijk

inspraak  
mogelijk

Continue 
afstemming

Ambtelijk is er constant 
afstemming met betrokken 

ondernemers en 
omwonenden

2025

2026

Start bouw 
gebouwen en mileustraat

Start bouwrijp maken van de grond

Start aanbesteding bouwwerken

Aanpassen bestaande infrastructuur 
van De Corridor

Gemeenteraad besluit tot
bestemmingsplanwijziging
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Bestemmingsplan onherroepelijk




