
Vragen?
Neem contact op via:
info@stichtsevecht.nl

Vragen?
Neem contact op via:

afvalscheidingsstation@stichtsevecht.nl

Gemeenteraad stelt budget vast
voor de planontwikkeling

Gemeenteraad stelt De Corridor
vast als locatie

Besluitvormende commissie

Start aanbesteding

Start bouwrijp maken van de grond

2e afstemming met  
VvE Breukelerwaard

3e afstemming met  
VvE Breukelerwaard

1e afstemming met  
VvE Breukelerwaard

Online informatieavonden
voor ondernemers en bewoners

Verwerken input
ondernemers en bewoners

Informatieve commissie

College B&W stelt
Programma van Eisen vast

Ophalen input randvoorwaarden
bij ondernemers

Start ontwerpproces

Verkeerskundige quickscan naar
3 voorkeurslocaties

College B&W stelt  
3 voorkeurslocaties vast

1. De Corridor 2. Keulschevaart 3. Rijkswaterstraat A2

College B&W wijst De Corridor
aan als voorkeurslocatie

Gemeenteraad wijst Breukelen
aan als zoekgebied

Start locatieonderzoek
voor 11 locaties

Afvalvisie 2016-2022

Inspraak bestemmingsplanwijziging

Ophalen input bouwkundig ontwerp

Aanpassen bestaande infrastructuur van
De Corridor

Gemeenteraad besluit tot
bestemmingsplanwijziging

Inspraak commissies
m.b.t. bestemmingsplanwijziging

Start bouw

Oplevering afvalscheidingsstation,
gemeentewerf en KanisGroen

inspraak  
mogelijk

inspraak  
mogelijk

Continue  
afstemming

Ambtelijk is er constant 
afstemming met betrokken 

ondernemers en
omwonenden

Routekaart De Splitsing

Vragen?
Neem contact op via:

afvalscheidingsstation@stichtsevecht.nl

op deze locatie.

College B&W stelt De Corridor
vast als locatie

Haalbaarheidsonderzoek Modulo

Uitwerken verkeerskundig onderzoek

Start ruimtelijke procedures voor
wijzigen bestemmingsplan

Geheime commissie Fysiek Domein

4e afstemming met  
VvE Breukelerwaard

5e afstemming met  
VvE Breukelerwaard
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Inspraak Proces Besluitvorming

Q1

Q4Q4

op deze locatie.

2e afstemming met VvE Breukelerwaard

6e afstemming met VvE Breukelerwaard

Inspraak

Online informatieavonden voor
ondernemers en bewoners

3e afstemming met VvE Breukelerwaard

Presentatie schetsontwerp
aan bewoners en VvE Breukelerwaard

1e afstemming met VvE Breukelerwaard

Ophalen input randvoorwaarden
bij ondernemers

4e afstemming met VvE Breukelerwaard

5e afstemming met VvE Breukelerwaard

Beantwoording brief over
wensen en zorgen van gebruikers 

2e afstemming met VvE Breukelerwaard

Proces
Oplevering afvalscheidingsstation,
gemeentewerf en Kansis Groen

Start bouw  
gebouwen en mileustraat

Start bouwrijp maken van de grond

Start aanbesteding bouwwerken

Openbare ruimte inrichten en
koppelen van de nieuwe infrastructuur

Aanpassen bestaande infrastructuur
van De Corridor

Start ruimtelijke procedures voor
wijzigen bestemmingsplan

Start ontwerpproces

Verwerken input
ondernemers en bewoners

Haalbaarheidsonderzoek Modulo

Uitwerken verkeerskundig onderzoek

Verkeerskundige quickscan naar
3 voorkeurslocaties

Start locatieonderzoek voor 11 locaties

Afvalvisie 2016-2022

Besluitvorming

College B&W besluit tot
bestemmingsplanwijziging

Gemeenteraad besluit tot
bestemmingsplanwijziging

Gemeenteraad stelt budget vast
voor de planontwikkeling

Gemeenteraad stelt De Corridor
vast als locatie

Besluitvormende commissie

Informatieve commissie

College B&W stelt  
Programma van Eisen vast

College B&W stelt De Corridor
als locatie vast

College B&W wijst De Corridor
aan als voorkeurslocatie

Geheime commissie Fysiek Domein

College B&W stelt 3 voorkeurslocaties vast
1. De Corridor  2. Keulschevaart  3. RIjkswaterstraat A2

Gemeenteraad wijst Breukelen
aan als zoekgebied

inspraak  
mogelijk

inspraak  
mogelijk

Continue 
afstemming

Ambtelijk is er constant 
afstemming met betrokken 

ondernemers en 
omwonenden
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Q1

De gemeente Stichtse Vecht werkt aan één nieuw afvalscheidingsstation voor de hele gemeente: De Splitsing. Onderstaande 
routekaart toont een overzicht van het proces, de momenten van inspraak en de momenten waarop besluiten worden of zijn  
genomen. Doel is om De Splitsing in 2027 in gebruik te nemen. De gemeentewerf, Kansis Groen en het circulair
ambachtscentrum komen ook op deze locatie. 

op deze locatie.

2e afstemming met VvE Breukelerwaard

6e afstemming met VvE Breukelerwaard

Inspraak

Online informatieavonden voor
ondernemers en bewoners

3e afstemming met VvE Breukelerwaard

Presentatie schetsontwerp 
aan bewoners en VvE Breukelerwaard

1e afstemming met VvE Breukelerwaard

Ophalen input randvoorwaarden 
bij ondernemers

4e afstemming met VvE Breukelerwaard

5e afstemming met VvE Breukelerwaard

Beantwoording brief over 
wensen en zorgen van gebruikers 

2e afstemming met VvE Breukelerwaard

Proces

Openbare ruimte inrichten en
koppelen van de nieuwe infrastructuur

Start ruimtelijke procedures voor 
wijzigen bestemmingsplan

Start ontwerpproces

Verwerken input
ondernemers en bewoners

Haalbaarheidsonderzoek Modulo

Uitwerken verkeerskundig onderzoek

Verkeerskundige quickscan naar
3 voorkeurslocaties

Start locatieonderzoek voor 11 locaties

Afvalvisie 2016-2022

Besluitvorming

College B&W besluit tot
bestemmingsplanwijziging

Gemeenteraad stelt budget vast
voor de planontwikkeling

Gemeenteraad stelt De Corridor
vast als locatie

Besluitvormende commissie

Informatieve commissie

College B&W stelt 
Programma van Eisen vast

College B&W stelt De Corridor
als locatie vast

College B&W wijst De Corridor
aan als voorkeurslocatie

Geheime commissie Fysiek Domein

College B&W stelt 3 voorkeurslocaties vast
1. De Corridor  2. Keulschevaart  3. RIjkswaterstraat A2

Gemeenteraad wijst Breukelen 
aan als zoekgebied

inspraak 
mogelijk

inspraak 
mogelijk

Continue 
afstemming

Ambtelijk is er constant 
afstemming met betrokken 

ondernemers en 
omwonendenomwonenden

2025

Start bouw 
gebouwen en mileustraat

Start bouwrijp maken van de grond

Start aanbesteding bouwwerken

Aanpassen bestaande infrastructuur 
van De Corridor

Gemeenteraad besluit tot
bestemmingsplanwijziging
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Bestemmingsplan onherroepelijk

2027

2026

Oplevering De Splitsing inclusief de 
gemeentewerf, Kansis Groen en het 

circulair ambachtscentrum.


